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BAGAIMANA MENGUKUR KINERJA INDUSTRI 
JASA KONSTRUKSI
Tri Kuncoro
Abstrak: Kinerja kontraktor, konsultan perencana dapat diukur key performance indicators 
(KPIs)/ indikator kinerja utama (IKU). Hal tersebut, dalam upaya untuk mengidentifikasi kekua-
tan dan kelemahan kinerja jasa konstruksi dalam kurun waktu tertentu. Key performance indica-
tors (KPIs)/ indikator kinerja utama (IKU) berbeda dari satu negara ke negara lain. Hal tersebut, 
mengacu pada kondisi pasar yang berbeda, kebijakan, strategi, budaya, hukum, dan lingkungan 
persaingan yang berbeda. Industri konstruksi saat ini memiliki misi layanan jasa yang berfokus 
pada pelanggan. Perspektif pelanggan mencakup tiga indikator, yaitu, kualitas pelayanan dan 
kerja, kepuasan pelanggan, dan pangsa pasar. Kualitas pelayanan dan pekerjaan menempati uru-
tan kedua penting setelah profitabilitas. Indikator kinerja seperti kepuasan pelanggan eksternal, 
keamanan, efisiensi bisnis, dan efisiensi-Ketekunan perencanaan semakin menjadi penting. indi-
kator kinerja industri kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan pengawas, di Malang Raya, 
meliputi: (1) kapabilitas pelaksana dalam pekerjaan finishing, (2) penyelesaian waktu pekerjaan 
konstruksi, (3) manajemen pelaksana proyek yang berpengalaman, (4) keuangan dan Perpa-
jakan, (5) produktivitas tenaga kerja, (6) pendayagunaan peralatan, (7) kualitas bahan material. 
Kata-kata kunci: indikator kinerja, layanan jasa, dan industri konstruksi.
Abstract: Contractor performance, planner consultant can be measured key performance indi-
cators (KPIs) / key performance indicators (IKU). This, in an effort to identify the strengths and 
weaknesses of the performance of construction services within a certain time. Key performance 
indicators (KPIs) / main performance indicators (IKU) differ from country to country. It refers 
to different market conditions, different policies, strategies, cultures, laws, and competitive 
environments. The construction industry currently has a customer-focused service mission. The 
customer perspective includes three indicators, namely, service and work quality, customer 
satisfaction, and market share. Quality of service and occupation ranks second important after 
profitability. Performance indicators such as external customer satisfaction, security, busi-
ness efficiency, and efficiency-Planning persistence is increasingly important. (2) completion 
of construction work time, (3) management of experienced project implementers, (4) finance 
and Taxation , (5) labor productivity, (6) utilization of equipment, (7) quality of materials.
Keywords: performance indicators, services, and construction industry.
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Keunikan dari layanan industri jasa Kon-struksi yaitu pelaksanaan proyek kon-
struksi yang berpindah-pindah mengacu atas 
permintaan pemberi atau lokasi proyek yang 
di tempati untuk membangun. Kegiatan usaha 
jasa konstruksi di Malang Raya, berhubun-
gan dengan proyek-proyek pemerintah mau-
pun swasta yang didapatkan melalui lelang 
yang dimenangkan melalui tender. Perekru-
tan tenaga kerja yang diperkerjakan selalu 
berganti-ganti dan pada umumnya berasal dari 
masyarakat yang berpendidikan rendah karena 
dalam menyelesaikan suatu proyek tidak se-
lalu dibutuhkan pekerja yang berpendidikan, 
tetapi pekerja yang berpengalaman, pekerja 
keras, ulet, terampil, dan bisa bekerja sama. 
Kinerja perusahaan Jasa Konstruksi meru-
pakan hal yang sangat penting agar dapat 
bertahan dan berkembang sesuai spesifikasi 
keahliannya. Kinerja kontraktor, konsultan 
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perencana dapat diukur dari beberapa fak-
tor yang ditinjau dari segi pembuatan do-
kumen, waktu, biaya dan kerangka acuan 
kerja (Rusman, 2012). Industri jasa kon-
struksi erat hubunganya dengan layanan 
jasa pembangunan konstruksi bangunan. 
Kegiatan layanan industri jasa konstruk-
si berlangsung dalam jangka waktu yang 
dtentukan sesuai dengan kontrak yang dis-
epakati. Dalam pelaksanaan layanan pen-
gelolaan industri konstruksi (proyek) ada 
beberapa layanan kinerja yang dijalankan, 
yaitu dimulai dari tahap perencanaan (plan-
ning), perekayasaan dan perancangan (en-
gineering and design), pengadaan atau 
pelelangan (procurement), pelaksanaan (con-
struction), tes operasional (commisioning), 
serta tahap pemanfaatan dan pemeliharaan (op-
erational and maintenance) (Nurhayati, 2010).
Industri jasa konstruksi merupakan sek-
tor layanan usaha yang memberikan kon-
tribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan 
penyerapan tenaga kerja. Industri jasa kon-
struksi mampu mendorong industri lainnya 
tumbuh, diantaranya mendorong tumbuh-
nya bahan material, peralatan konstruksi, 
teknologi pelaksanaan dan bahan konstruk-
si lainnya, serta dinamika tenaga kerja. 
Pengukuran kinerja layanan industri jasa 
konstruksi selama ini bergantung pada be-
sarnya finansiaal. Menurut M. Ali (2012) 
temuan menunjukkan bahwa besaran keuan-
gan industri konstruksi tidak dapat lagi men-
jadi satu-satunya penentu keberhasilan in-
dustri konstruksi. Pada perkembangannya, 
pengukuran kinerja layanan industri jasa kon-
struksi mencakup keuangan dan non finan-
sial. Kinerja kontraktor, konsultan perencana 
dapat diukur melalui key performance indi-
cators (KPIs)/indikator kinerja utama (IKU). 
Pengukuran kinerja layanan industri jasa 
konstruksi dapat dibandingkan terhadap kin-
erja layanan jasa Industri Konstruksi yang 
sudah diakui kredibilitasnya. Hal tersebut, 
dalam upaya untuk mengidentifikasi kekua-
tan dan kelemahan kinerja jasa industri kon-
struksi dalam kurun waktu tertentu. (El-
Mashaleh et al., 2007; Stapenhurst, 2009).
Penggunaan Key performance indicators 
(KPIs)/indikator kinerja utama (IKU) ber-
beda satu negara ke negara yang lain. Hal 
tersebut tergantung dari kondisi pasar in-
dustri yang berbeda, kebijakan, strategi, bu-
daya, peraturan, hukum dan lingkungan per-
saingan yang berbeda (Kaplan dan Norton, 
1993). Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk 
mengembangkan indikator kinerja utama 
(IKU) sesuai dengan kondisi di Malang Raya. 
Menurut Luu dkk. (2008) di negara Vietnam 
penggunaan Key performance indicators 
(KPIs)/indikator kinerja utama (IKU), me-
liputi: (1) biaya konstruksi, (2) waktu peny-
elesaian pekerjaan konstruksi, (3) kepuasan 
pelanggan, (4) manajemen mutu, (5) kinerja 
tim, (6) inisiatif manajemen, (7) manajemen 
material, dan (8) keselamatan. Selanjutnya 
penggunaan di wilayah Aceh Key perfor-
mance indicators (KPIs)/indikator kinerja uta-
ma (IKU) pada kontraktor di wilayah Aceh, 
meliputi: (1) kemampuan dan kecakapan 
pelaksana, (2) singkatnya waktu pekerjaan, 
(3) manajemen proyek pengalaman, (4) per-
pajakan, (5) gangguan cuaca, (6) tenaga kerja 
dan produktifitas peralatan, dan (7) perkiraan 
Bill of Quantity yang kurang akurat Rus-
man (2012). Hal tersebut menunjukkan ad-
anya perbedaan pada kondisi wilayah tersebut.
METODE 
Penelitian ini menggunakan metode survy, 
Teknik pengambilan sampel secara simple 
random sampling. Simple random sampling 
yaitu pengambilan sampel anggota popu-
lasi dilakukan secara acak tanpa memper-
hatikan strata yang ada dalam populasi itu. 
Pengambilan data menggunakan instrumen, 
pengamatan, dan wawancara dengan nilai re-
liabelitasnya 0,64 dan validitasnya rata-rata 
                           Sudomo, dkk Kondisi Perusahaan Jasa Konstruksi    77
0,67. Sampel penelitian, yaitu direktur, staf 
dan pekerja jasa industri konstruksi di Kota 
Malang Raya yang tergabung dalam aso-
siasi GAPENSI (Gabungan Pelaksana Kon-
struksi Nasional Indonesia) dan Gapeksindo.
PEMBAHASAN 
Hasil pengukuran indikator kinerja indus-
tri kontraktor, konsultan perencana, dan kon-
sultan pengawas, di Malang Raya, meliputi: 
(1) kapabilitas pelaksana dalam pekerjaan fin-
ishing, (2) penyelesaian waktu pekerjaan kon-
struksi, (3) manajemen pelaksana proyek yang 
berpengalaman, (4) keuangan dan Perpajakan, 
(5) produktivitas tenaga kerja, (6) pendaya-
gunaan peralatan, (7) kualitas bahan mate-
rial. Keberhasilan kinerja industri kontraktor, 
konsultan perencana, dan konsultan penga-
was, tidak dapat diukur hanya menggunakan 
key performance indicators (KPIs)/indikator 
kinerja utama (IKU) dari negara tertentu saja. 
Bagaimana kriteria keberhasilan kinerja 
bila bandingkan dengan negara India, oleh 
Pillai dkk. (2002), key performance indicators 
(KPIs)/indikator kinerja utama (IKU) meli-
puti: (1) manfaat, (2) risiko, (3) status proyek, 
(4) efektivitas keputusan, (5) produksi, (6) 
efektivitas biaya, (7) komitmen pelanggan, 
(8) pemangku kepentingan, dan (9) manaje-
men proyek. Selanjutnya Cheung dkk. (2004) 
dari Cina: (1) Orang, (2) Biaya, (3) Waktu, 
(4) kualitas, (5) Keselamatan, (6) Kepuasan 
klien, (7) Komunikasi, dan (8) Lingkungan.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPI/
IKU peringkat teratas didistribusikan di an-
tara tiga perspektif yaitu, keuangan, pelang-
gan, dan keberlanjutan. Profitabilitas dite-
mukan sebagai IKU terpenting bagi direktur 
industri konstruksi Profitabilitas juga diang-
gap sebagai salah satu indikator kinerja ter-
penting di banyak negara lainnya, seperti 
Wang et al. (2010) dan Yu et al. (2007). Ha-
sil ini menunjukkan bahwa layanan jasa in-
dustri konstruksi, besaran keuangan bukan 
satu-satunya ukuran inklusif kinerja jasa in-
dustri konstruksi lagi. Hal tersebut, dapat 
mengalihkan minat industri konstruksi, untuk 
memfokuskan terhadap tindakan non keuan-
gan, seperti melayani kepuasan pelanggan, 
keamanan, efisiensi usaha, dan efektivitas 
perencanaan. Dari paparan tersebut, ada per-
bedaan key performance indicators (KPIs)/
indikator kinerja utama (IKU) setiap negara. 
Perbedaan Key performance indica-
tors (KPIs) tersebut, terletak pada skala ber-
beda dari satu negara ke negara lain. Hal 
tersebut, karena terpengaruh oleh kondisi 
budaya yang berbeda, kebijakan, strate-
gi, peraturan, dan lingkungan persaingan 
yang berbeda (Kaplan dan Norton, 1993). 
Di samping itu salah satu faktor yang 
mempengaruhi kinerja industri konstruksi, 
yaitu strategi keunggulan bersaing berkelan-
jutan. Porter (2003) mengungkapkan kinerja 
daya saing industri konstruksi dapat dikaji 
pada kemampuan industri konstruksi dalam 
membangun daya saing. Kualitas layanan jasa 
industri konstruksi, ini meliputi 5 dimensi 
kualitas jasa, yaitu reliability (keandalan), 
responsiveness (cepat tanggap), assurance 
(jaminan). emphaty (empati) dan tangible (ke-
berwujudan) (Lovelock dan Wright, 2005). 
Karakteristik manajer industri konstruk-
si yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan 
proyek konstruksi, meliputi: (1) membangun 
hubungan/networking di dalam atau di luar 
organisasi proyek), (2) memiliki kemampuan 
meningkatkan produktifitas kerja tim, (3) 
memahami hasil kajian AMDAL, (4) mam-
pu merumuskan cost database system (per-
encanaan pekerjaan) sebagai acuan dalam 
proses cost estimation, (5) safety plan k3 
pada pelaksanaan proyek, (6) mampu meru-
muskan work breakdown structure (rang-
kaian aktifitas, perkiraan durasi aktifitas, 
pengembangan dan pengendalian jadwal); 
(7) berkinerja maksimal walaupun dalam 
kondisi yang kurang kondusif; (8) memi-
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liki komitment dalam mencapai tujuan ber-
sama; (9) mampu membangun kedisiplinan 
kerja, dan (10) memiliki kemampuan mem-
buat tim proyek tetap solid dan bersemangat.
Pelaksanaan layanan jasa yang menyeim-
bangkan besaran finansial dan pelaksanaan 
operasional merupakan dasar dari pengukuran 
kinerja layanan jasa industri konstruksi. Dalam 
layanan jasa industri konstruksi (proyek), 
dibutuhkan pengelolaan yang baik dan ter-
arah karena suatu kegiatan proyek memiliki 
durasi waktu dalam menyelesaikan, sehingga 
tujuan layanan jasa konstruksi dapat tercapai. 
Pengelolaan proyek yang diperlukan meli-
puti tiga hal yang dikenal dengan istilah tiga 
kendala proyek (triple constraint), yaitu biaya 
(cost), mutu (quality), dan waktu (schedule). 
Ketiga batasan tersebut saling mempenga-
ruhi dalam keberhasilan sebuah proyek serta 
memiliki peran yang sangat penting dalam 
pelaksanaan proyek. Kegiatan pelaksanaan 
proyek tersebut, diwujudkan melalui kegiatan 
perencanaan (planning), pengorganisasian 
(organizing), pelaksanaan (actuating), dan 
pengendalian (controlling) (Soeharto, 1995).
Industri konstruksi saat ini memiliki misi 
layanan jasa yang berfokus pada pelang-
gan. Perspektif pelanggan mencakup tiga 
indikator, yaitu, kualitas pelayanan dan ker-
ja, kepuasan pelanggan, dan pangsa pasar. 
Kualitas pelayanan dan pekerjaan menempati 
urutan kedua penting setelah profitabilitas. 
SIMPULAN DAN SARAN
Indikator kinerja industri kontraktor, kon-
sultan perencana, dan konsultan pengawas, 
di Malang Raya, meliputi: (1) kapabilitas 
pelaksana dalam pekerjaan finishing, (2) pe-
nyelesaian waktu pekerjaan konstruksi, (3) 
manajemen pelaksana proyek yang berpen-
galaman, (4) keuangan dan Perpajakan, (5) 
produktivitas tenaga kerja, (6) pendayagu-
naan peralatan, (7) kualitas bahan material.
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